LICITACION PUBLICA N° 49/19

MOTIVO: Pasarelas entre Balbin y Charlone — Viejo anden Est. San Miguel

APERTURA: 22 de Agosto de 2019

HORA: 09.00

EXPTE. N° 4130-36107/19 PRESUP. OFICIAL: $ 10.704.756,48

VALOR DEL PLIEGO: $11.775,24

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:

Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Pliego de Clausulas Particulares.

Carta de Presentacion.

Presupuesto Oficial

Planilla de Cotizacion

Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva.

Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.

© N o g bk~ w0 DR

Carpeta Técnica.
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Municipalidad de San Miguel

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE
La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta Licitacion
Pdblica.

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Economia y Hacienda a través de la Direccion de Compras de la
Municipalidad de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos
Aires, seran las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Organica de las Municipalidades y sus modificatorias, por la
Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, por e/ Reglamento de Contabilidad
y Disposiciones de Administracién para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por
el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, por el Pliego General de Condiciones y el Pliego de
Condiciones Particulares. Supletoriamente y en todo lo que no esta previsto en las normas enunciadas
precedentemente, serdn de aplicacion los principios establecidos en la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacién tiene por objeto la contratacion de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo a lo
estipulado en las presentes clausulas, en las especificaciones técnicas y en la documentacion técnica, que
son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra que se licita, se abonara a través de los
pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en la Direccion de Compras de la Municipalidad, al valor y en las
fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacion. Se establece asimismo que quien lo adquiera
debera identificarse e indicar en su caso por quién actla, y constituir domicilio especial segun el art. 7°.

ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS

Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes formas:

6.1 Seguro de caucién. Las pdlizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas a favor
de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificaran la licitacién de que se trata; c)
Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta
y sus eventuales prorrogas; d) las aseguradoras deberdn contar con la aceptacion de la
Municipalidad de San Miguel. Certificadas por escribano.

6.2 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas
a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la Licitacién de que se trata. ¢) La
institucion bancaria se constituird en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los
beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran certificadas por
el Banco Central de la Republica Argentina; e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser
inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales proérrogas; f) Sera condicién
gue el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere
o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el oferente.

6.3 Depdsito en efectivo. Mediante depédsito que se efectuard en la Tesoreria de la Municipalidad de
San Miguel.

ARTICULO 7°: DOMICILIO
Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del Partido de
San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se consideraran subsistentes
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mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacién de cambio de domicilio debera hacerse en
forma fehaciente y soélo surtird efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcién, salvo que se
efectuara mediante presentacion en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir
del primer dia habil siguiente.

ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuardn en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el expediente
licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por telegrama colacionado; d) Por
carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto
de la notificacién, mientras que en los restantes se acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribira
el acto objeto de la notificacion. No obstante, el adquirente deberd constatar personalmente el dia habil
anterior a la presentacion de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccién de Compras de la Municipalidad, si
han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por escrito sobre el
mismo, a cuyo fin deberdn dirigirse a la Direccion de Compras de la Municipalidad de San Miguel, con
anterioridad a la presentacion de ofertas. Las respuestas se notificaran a todos los adquirentes del Pliego.
Los adquirentes deberan sefalar durante el periodo de consulta, cualquier error u omisién o discrepancias
en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenido en la documentaciéon. No formulandose
observaciones, se establece que la solucion de esos errores que surjan en la documentaciéon, queda a
exclusivo criterio de la Municipalidad de San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la obra
fue proyectada, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por esos conceptos.

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o autoridad judicial,
con exclusién de toda otra, salvo indicacién en contrario en este pliego. Si la documentacién exigida en la
presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al espafiol, deberd acompafarse su
traduccién, efectuada por traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los
catalogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien podran
presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido
por autoridad competente.

ARTICULO 11°: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se someteran ante el fuero en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones relacionadas con
la ejecucion de las obras, y no se admitira reclamacion alguna por la carencia de dichas informaciones. Los
oferentes deberan realizar la visita a obra con el fin de asegurarse el perfecto conocimiento de sus
particularidades. Asimismo, la oferta contendra una declaracion firmada por su maxima autoridad estatutaria
y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se
realizara la misma”.

ARTICULO 13° REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacién, el proponente debera estar inscripto en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con un Representante Técnico,
segun lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas.

Se admitira la presentacion de la constancia de inicio del tramite de inscripcion en dicho registro, quedando
las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del tramite de inscripcion.

ARTICULO 14° OFERENTES

14.1  Podran participar en esta licitacién personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o en el
exterior, con plena capacidad juridica y econémica al efecto.

14.2  Si una presentacién fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan unificar
personeria designando un representante comun. Los co oferentes quedaran obligados solidariamente, y
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asi lo consignaran expresamente en su presentacién y/o en el poder que otorguen al representante
comun. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Si una presentacion fuera efectuada por una Union Transitoria de Empresas, se debera acompafiar
el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma
definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. Se acompafiard también copia certificada de
la decision en tal sentido de los respectivos drganos societarios. Cada una de ellas debera cumplir los
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.4  Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las ganancias, IVA,
inscripcién como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y en el Registro de Proveedores
del Municipio de San Miguel.

14,5 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los quebrados,
mientras no estén rehabilitados; ¢) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la Municipalidad de San Miguel
les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolucién no estuviera firme; e€) Las
personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacion del
contrato, con sus respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15° FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1 La oferta se hara en idioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, salvandose
toda raspadura, enmienda o interlineado. Sera suscripta por el oferente, representante legal o
apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricara cada una de las hojas que compongan la
oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la
Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda
extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su conversién a moneda de
curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

15.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se debera presentar, en dos sobres (cajas o
paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2 OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un indice de su
contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se identificardn numéricamente y
el primero de ellos tendra un indice general, mientras que los restantes lo tendran de sus respectivos
contenidos.

15.3 Las omisiones parciales o totales de documentacién que no sea considerada esencial, con los
defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta, podran ser subsanados
en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del decreto de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el licitante corrija las divergencias ni efectlie
cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dard a conocer informacién alguna acerca del
andlisis y evolucion de las ofertas hasta su comunicacion, sea de precalificacion o pre adjudicacion.
La presentacién de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacion, por parte del oferente, de
las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con anterioridad
a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite
de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el
mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran recibidas.

ARTICULO 17°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizardn el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1
%) del presupuesto oficial. La garantia se constituird4 por algunas de las formas previstas en el articulo 6° del
P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, lo hara pasible de la ejecucién
de la garantia.

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha de
apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se renovaran automaticamente en
forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decision en contrario, con cinco
dias de anticipacién a cada vencimiento.

ARTICULO 18° CONTENIDO DE LA PROPUESTA
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La oferta contendra:
En el sobre N° 1:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.

Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun Art. 18.2. P.C.G.

Para el caso de Sociedades Andénimas, copia certificada de la documentacién que acredita la
representacién invocada por el firmante.

Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccion de Compras y, en su caso, de las circulares
aclaratorias. Firmado.

Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta. Segun Art. 6°
P.C.G.

Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Vigente al dia de la apertura de la presente licitacion. No se aceptara
constancia en tramite.

Fotocopia del ultimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a los Ingresos Brutos.
Certificado por escribano.

Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano

Constancia de inscripcién del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel.

Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso de
establecerlo el P.C.P.

Los antecedentes que hagan a la capacidad econdmico-financiera del oferente segin Art.18.3.1.
P.C.G.

Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

En el sobre N° 2:

a)
b)

18.1.

18.2.

La Nota de Propuesta segiin modelo adjunto al presente pliego.
Planilla de Cotizacién segun modelo adjunto al presente pliego.

Carta de presentacién
La carta de presentacion, segun modelo adjunto al presente pliego, sera suscripta por el oferente o
por su representante (legal o convencional), con las siguientes formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiar4 copia de la
documentacién que acredite la representacién invocada.

b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del pliego.

¢) Declaracién de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 14.5.

e) Declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

f) Si el oferente es un consorcio 0 una unién transitoria de empresas, se consignara la participacion
correspondiente a cada empresa o sociedad.

g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires, y renuncien
expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad,

profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de CUIT o en su caso de
CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion y domicilio legal. Se agregara

copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Si se tratara de
sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que poseen control o, en su
defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; ¢) En caso de que las
personas juridicas integraran un grupo econdmico, se deberd precisar tal caracteristica, enunciando
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su o sus directas controladas o controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho
grupo; En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del
6rgano societario del que surja la decision de concurrir a la licitacion

18.3. Capacidad econdmica financiera del oferente

18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntaran la
documentacion que acredite su capacidad econémica financiera y en caso de tratarse de los sujetos
contemplados en 18.2.2 adjuntaran copia del ultimo balance. En ambos casos, la documentacién
sera firmada por Contador Pulblico Nacional, con certificacion del Consejo Profesional
correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas
contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion de las propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificacién del
presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacion, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Deberd incluir toda la documentacién solicitada en el Art. 18° del pliego por duplicado, exceptuando
lo incluido en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA
Incluira la oferta, por duplicado.

ARTICULO 19°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA vy del sobre 1 ANTECEDENTES se realizara en la Direccion de
Compras de la LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria, en acto publico
gue sera presidido por el Director de Compras y/o quien lo reemplace.

19.2  Se labrara acta en la que se dejard constancia de las propuestas recibidas, y del nimero de orden
asignado a cada una de ellas.

19.3 Se procedera a la apertura de los sobres 1 (ANTECEDENTES), procediendo a la verificacion y
control de la documentacion presentada, desestimando en el acto aquellas propuestas que se
encuentren dentro de lo dispuesto en el Art. 83° del P.C.G..

19.4  Verificada la situacién dispuesta en el punto precedente, se procedera a abrir en el mismo acto los
SOBRE 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados admisibles.

19.5 EIl ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la Direccién de
Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a contar del dia del acto de
apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.

19.6 El acta que se labre sera rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que
deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen pertinentes en cuanto a
los aspectos formales del acto.

No se admitird en dicha oportunidad impugnacion de ningun tipo respecto de las ofertas.

ARTICULO 20° EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1  Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Secretaria de Obras Publicas, procedera al anélisis y
evaluacion de las ofertas pronunciandose sobre la admisibilidad o no admisibilidad de las propuestas
presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en los
articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o incurran
en omisiones que impidan su confrontacion con las restantes ofertas.

20.3  No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacion — no afecten la
esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al interesado la subsanacion
pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones,
documentacién y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberd cumplimentar dentro de las 48
hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la evaluacion de las ofertas en 20.1 se hard saber a todos los oferentes, quienes
dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacion, sin que ello suspenda la
continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el acto administrativo debera
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previamente depositar en efectivo un monto equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, el
gue solo le sera devuelto en caso de prosperar el recurso.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho
alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia,
incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, o bien por cualquier otra
razon de conveniencia publica fundada, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga
dentro del término que fije al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION

La Secretaria de Obras Publicas se expedira respecto de la o las ofertas que resulte o resulten, a su criterio,
la mas conveniente o convenientes y previa intervencion de la Autoridad de Aplicacion, se procedera al
dictado del decreto de adjudicacion. La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las
propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la
Municipalidad.

ARTICULO 23° GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los diez dias de notificado, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia por un monto
equivalente al (10%) diez por ciento del monto de su oferta total, por el término de vigencia de la
contratacion. La garantia se constituira en cualquiera de las formas previstas en el Art. 6° del p.c.g.

ARTICULO 24°: INCUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del adjudicatario, la
LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion para regularizar la situacién dentro
del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el cumplimiento de la orden de compra, con mas
una multa diaria de 1% sobre el monto de la misma, o b) Declarar resuelta la contratacion y ejecutar la
garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25° PLAZO DE OBRA
El plazo de obra sera establecido en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 26° FORMA DE PAGO
La forma de pago se regira conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD
El adjudicatario no podré transferir la orden de compra en todo o en parte, ni asociarse con otro para la
ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS
Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de oferta. La garantia de
oferta del adjudicatario sera devuelta una vez que el oferente haya presentado la garantia de
adjudicacién, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:
- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacion requerida.

b) La garantia de adjudicacion cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcién
provisoria de la obra.

ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZO

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la ejecucion de los
trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomara en
consideracion especialmente las siguientes causas:
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a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las
obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades
técnicas imprevistas.

c¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias corridos de la

producciéon o determinacion del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no seran tomadas en

consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste alzado se
contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando entendido que las
certificaciones parciales son al sélo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Las certificaciones
parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del
monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro del monto de la contratacion se entendera incluido el costo
de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la contratacion, sean
imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a
su fin y al espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de la contratacion, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de unidad de
medida es condicién que los computos métricos consignados en el presupuesto oficial y que el Oferente
debe tener en cuenta en su cotizacion, seran reajustados segin medicion final de acuerdo a lo realmente
ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacién final de la obra.

ARTICULO 31°: INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes de la contratacion que ambas partes suscribirén:

a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c¢) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

d) La orden de compra.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

1) El Acta de Inicio

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad competente.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacion contractual se regir4 por los siguientes
principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES

No seran reconocidas las re determinaciones de precios emergentes de la aplicacién del Decreto N°1295/02
del Poder Ejecutivo Nacional y su reglamentacion, ni ninguna otra forma de ajuste, indexacién o
actualizacién de precios.

ARTICULO 34°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos y especificaciones técnicas para la
realizacion de la obra y sera, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el
contratista detectare en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar
los trabajos.
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ARTICULO 35°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos de la contratacién, aunque en
ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE
PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias
corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas
debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término si asi no lo hiciera
perdera todo derecho.

ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS

El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma
grafica y numérica, segun se detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Grafico de Barras.

- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos serd actualizado en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi también toda
documentacién necesaria previa a la contratacion, debera ser satisfecha dentro de los plazos que se
indiquen. La demora en el plazo fijado sera descontada de la fecha desde la que corresponda computar la
iniciacion del plazo de ejecucion establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi lo
considere necesario, se deberan confeccionar los andlisis de precios de los items que se soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la
recepcion de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrard el acta de iniciaciébn de obra,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra.
De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el
plazo de ejecucion de obra se computard a partir del vencimiento de los treinta (30) dias acordados,
pudiendo optarse por la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.
De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de
inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica responsabilidad
alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir
con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas reside en el
cumplimiento dentro del plazo de ejecucién programado.

Los equipos y maquinas que proponga el oferente y acepte la Inspeccion deberan permanecer en obra y no
podran ser retirados sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°: MULTAS
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %0) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %0) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

C) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %o) del monto de la

contratacion por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su efectiva regularizacion.
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ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista, o bien no
cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, motivara la
aplicacion de penalidades, las que seran reguladas en funcién de la infraccion por la inspeccién de obra,
toda vez que la misma no esté establecida taxativamente en el presente pliego.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; méxima 1 %) y su importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la contratacion, la
Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones Generales y/o
Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccidn, se necesiten
para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra
contratada, sin previa autorizacién. Estara también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en la
contratacion. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora
en terminar las mismas en el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra
seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones
Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacién de la contratacion o las exigidas por la
Inspeccion.

Cuando se indiqgue que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se
entendera que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que
sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de Obra, excepto en aquellos casos en que no se autorice
expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con
suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los materiales que la Inspeccién determine, los
gue servirdn como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o
elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos
de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Pagara ademas, cualquier
ensayo o0 analisis quimico, fisico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de
algin material. Dicho pago incluird los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.

ARTICULO 46°: PERSONAL OBRERO

El contratista deberd adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley
Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N°
7.488/72 y Cbdigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de
su personal y del dependiente del Ente que est4d a cargo de la Inspeccién. El no cumplimiento de las
medidas de seguridad personal determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacién del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

El contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los salarios no
inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la
jornada legal de trabajo. Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, quedando la interpretacién de estas caracteristicas a
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criterio del comitente. La acreditacion de la contratacién del seguro aludido deberd cumplirse con una
antelacion de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aqui previstos.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones serd motivo de la suspensién del tramite de pago de los
certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas 0 por tres veces en forma
discontinua, hara pasible al Contratista de la rescisién de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de obra o de
inspeccidn, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9.
del Cdédigo de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcion final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas
gue adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones
que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una A.R.T. argentina
autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra asi como al personal de
inspeccién que en forma estable desempefie funciones inherentes a la realizacién de los trabajos.

Todas las pélizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccién en el momento que
le sean requeridas, aln antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del Contratista el
pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infraccion a
dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos establecidos a ese fin,
los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de personas y vehiculos. Todos los
sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo que demande la ejecucién de los trabajos.
El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5%
del monto de la contratacién y del 1% por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra
convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a partir de la notificacion fehaciente a
través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y perfectamente
limpia, de conformidad con la Inspeccion.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la Municipalidad de San
Miguel.

Por cada infracciéon a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o (uno por mil) del
monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segin
indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a
cargo del contratista. Los materiales resultantes seran dispuestos segin lo determine la inspeccion.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestién para la remocién de instalaciones de servicios publicos estard a cargo del contratista. La
ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o en su defecto por el
contratista bajo la supervisién del mismo, siempre que exista la autorizacion expresa.
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El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcién de medidas
correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones
correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los

trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin

excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos

equivalentes o analogos a los similares previstos y existentes, seglin corresponda a juicio de la Inspeccion

de Obra.

ARTICULO 55°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista deberd abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que correspondan por las
instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y cualquier otro derecho
gue surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, municipales o privados.

ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad
responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la
vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccién de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por triplicado, en el que
se dejard constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original quedard archivado por el
comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado permanecerd adherido al Libro de
Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoloégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, que la Inspecciéon guardara en el obrador o en su oficina. Se considerara que
toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del pliego y que no importa
modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una
Orden de Servicio exceda los términos del pliego, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar
dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningiin concepto.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximira de la obligatoriedad de
cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacién no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si probara que
las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir la
contratacion por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de la
Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad,
notificAndose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes vinculadas a la contratacion. Dicho libro se
encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.
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ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y aceptada por la
Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse
de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades
para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que
las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.

ARTICULO 60°: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que corresponda el
Contrato de Representacion Técnica respectivo.

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacion de las boletas de
aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los planos y
especificaciones para la ejecucién de las obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra
toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras,
mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias y final de las obras, etc., debiendo refrendar las
actas respectivas. Asimismo, debera concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccién
lo requiera. Las actas quedaran convalidadas por la sola rabrica del Representante Técnico del comitente.
La incomparecencia del Representante Técnico 0 sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al
contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
El Contratista deberé conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la contratacion, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.

ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto total
contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran aplicando lo
establecido en el presente pliego.

El Comitente podra contratar al margen de la contratacion, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones del
proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no excedan en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la contratacion, cotizado a precio basico, seran
obligatorias para el Contratista en las condiciones establecidas en el Articulo 66, abonandose en el primer
caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnizacién alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones en mas o menos
superasen el veinte por ciento (20%), del monto contractual, el Contratista tendra derecho a la fijacion de
precios nuevos (actualizados) a la fecha de encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones
contractuales.

ARTICULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES
ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE AJUSTE ALZADO
Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacién, pueden originarse dos casos:

ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:
Se certificara un aumento o disminucién en el precio del item en la misma proporcién que el aumento o
disminucién de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicara un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 20% de la que
para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades contractuales y el excedente
hasta el 20% se certificaran a precio contractual.

b) Disminucion: Se debera certificar todo el item a precio nuevo a convenir segun Articulo 65°.
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En todos los casos, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificara la cantidad o metraje que
realmente debi6 ejecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la estimada en el presupuesto,
salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la cantidad a suprimir es la indicada en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 65°: PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de tener que
realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se determinara de comun acuerdo entre las
partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente
a la ejecucién de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccién de Obra, dejando a salvo sus derechos. En este
caso se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle servira como elemento para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podra
disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nueva contratacion.

ARTICULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los establecidos, ya
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con las
ordenes de servicio comunicadas al Contratista 0 que no correspondiesen a las especificaciones técnicas,
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolera y reconstruira de acuerdo con las estipulaciones de la contratacién, estando a cargo suyo los
gastos originados por esta causa.

ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacién seran medidos o estimados por periodos mensuales,
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentard el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién procedera a la comprobacién y medicién de
los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias hébiles subsiguientes a su presentacion. En el
caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderd de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacién pertinente
o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituiran documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por autoridad
competente y sujeto al resultado de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el
sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se hara efectivo dentro del plazo que estipule el
PCP. Cuando la contratista hubiera puesto reparos en su tramitacion normal, se agregara a dicho plazo la
demora incurrida por tal motivo.

ARTICULO 68°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como minimo, que
se retendra hasta la recepcion definitiva como fondo de reparo.

Este depdsito podra ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al procederse a
la recepcién provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de
la contratacion, se podra suspender dicha operacion hasta que el Contratista lo coloque en la forma
estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencién
de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.

ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacion y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del Contratista o de
su Representante debidamente autorizado.

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos vy
desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucion de los
trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extendera hasta la demolicién y
reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones de la contratacién y/o con
las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo,
afectando el fondo de reparos y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningln género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad,
por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras debiendo respetar las normas y
reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por
deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las 6rdenes que a este efecto se
expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a
reclamacion alguna.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa que no sea el mal uso de
las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos
guedara a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacion.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si o por
terceros. Los gastos originados serdn por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra deducirlos del
fondo de reparos. La Recepcién Final de los trabajos no enervara el derecho de la Comuna de exigir el
reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 73°: RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparaciéon y mantenimiento integral
gue faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcién
Definitiva y se restituira a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas parciales la
contratista tendra derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de reparo.

ARTICULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a
Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado,
con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La cantidad seré la necesaria para el tipo
de obra.

ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION

El Comitente podréa rescindir la contratacion en todos los casos previstos en el Codigo Civil y/o la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el contratista no diera
principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare
materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los
trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudieran comprometer los intereses del
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comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacién alguna por ningin concepto, perdiendo
ademas los depodsitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante
Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;

c) un balance de los materiales acopiados, enseres y (tiles en obra.
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente un crédito al
mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos materiales aptos para su uso
posterior.
El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho
a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el contratista de inmediato de la
obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente
por cuenta de aquel.
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, serd entregado al contratista
saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccion del importe de los perjuicios
ocasionados.
El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescisién y dar cuenta a
los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision de la contratacidn la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato posesién de
la obra y del obrador, o la requerird judicialmente en caso de oposicién del Contratista. A tales efectos, el
Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la posesién o tenencia de la obra o
del obrador. Asimismo renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de las
obras por la Municipalidad.

ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando que
los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto, no concurriese o no
estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estara de todas maneras habilitada para
realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avallo se
realizar4 de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia
entre ellos, la Municipalidad podré disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el Contratista y
terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos
inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en
un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y
depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos
los gastos por cuenta del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la
Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista. El importe de la
liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los inconclusos,
materiales y enseres afectados a previo avallo, constituirdn un crédito a favor del Contratista, previa
deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de
los perjuicios que se originen por la rescision de la contratacién o la mala ejecucion de los trabajos hechos
por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista
quedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que
crea mas conveniente.

ARTICULO 79° CAAITBA Ley 13.753
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Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Previsién Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario debera dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.753, “En toda Obra Publica, mediante el
contrato con —terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y los entes descentralizados provinciales y
municipales, en jurisdiccion provincial, por la encomienda de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto,
direccion, asesoramiento u ejecucion desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se debera
realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estara a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecucion de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los aportes deberan ser
abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques expedidos por la caja, conforme a lo
dispuesto 31° y 32° de la ley, con las boletas de pagos correspondientes, calculadas sobre los honorarios
gue surjan del monto basico del contrato y los adicionales si los hubiere, seran presentados en la Contaduria
General de la Municipalidad de San Miguel.

ARTICULO 80°: Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos:
a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacion del contrato cuando se previera esa formalidad.
¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Todo otro gasto atinente.

ARTICULO 81° Aplicacion leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusién de obligatoriedad de
contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria nacional y provincial.

ARTICUL O 82°: Contratacion Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 42/2004
del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar prioridad, cuando las condiciones del
servicio se lo permitan, a la contratacion de ex combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e
Islas del Atlantico Sur, con domicilio real en el Partido de San Miguel.

ARTICULO 83°: Rechazo de Ofertas:
Serén rechazadas automaticamente, las ofertas que:
a) No estén firmadas al pié en todas sus fojas por el oferente o su representante legal debidamente
autorizado.
b) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.
¢) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de la apertura.
d) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, segun lo requerido en el articulo 15.1.
e) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccion de Compras en su oportunidad.
e) Las determinadas en el pliego de clausulas particulares.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas, podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las propuestas.

ARTICULO 84°: Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y él o la persona en quien delegue tal facultad podran
adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas las propuestas, como la
adjudicacion parcial deberan estar debidamente fundados, y contar con la intervencion del Departamento
Legal.
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Municipalidad de San Miguel

LICITACION PUBLICA N° 49/19
OBRA “Pasarelas entre Av. Balbin y Charlone — Viejo andén Estacion San

Miguel”
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO
El objeto del presente llamado es la contratacion de la obra del acapite en un todo de acuerdo con el PET y
planos adjuntos.

ARTICULO 2°.- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION- VALOR DEL PLIEGO - CONSULTAS

2.1 El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $ 10.704.756,48.-

2.2 La obra es financiada con fondos del Tesoro Municipal

2.3 Valor del pliego $ 11.775,24

2.4 Los pliegos podran ser consultados y adquiridos en la Direccion de Compras del 13 al 16 de Agosto
de 2019 de 9.00 a 13.00 hs.

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigira a los oferentes, la inscripcién en el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires ni ante el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas dependiente del Ministerio de Planificacién Federal, Inversion Publica y
Servicios, consiguientemente no se exigira capacidad de contratacion.

Los oferentes deberan presentar antecedentes de obras de arquitectura en espacio publico superior a los
5.000 m2 satisfactoriamente concluido y ejecutado para municipios del conurbano bonaerense y CABA
durante los Ultimos 5 afios.

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “UNIDAD DE MEDIDA”.

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION- PROYECTO Y DIRECCION:
Las obras se entregaran completas en el plazo de 90 dias corridos, contados a partir del acta de inicio.

El proyecto y la direccion de obra sera responsabilidad de profesionales matriculados dependientes de la
Secretaria de Obras Publicas.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas por duplicado, en la Direccién de Compras, sita en Belgrano 1342
de la localidad de San Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los sobres se
abriran en la Direccién de Compras. Las ofertas se presentaran en sobre o paquete cerrado y lacrado, sin el
nombre del proponente y la Unica inscripcion:

LICITACION PUBLICA N° 49/19
OBRA “Pasarelas entre Balbin y Charlone — Viejo anden Est. San Miguel”
APERTURA: 22/08/19 - 9.00 hs.

El sobre o paquete arriba mencionado debera contener los sobres N° 1 y N° 2 segln se detalla a continuacion
SOBRE N°1:
a) Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.
b) Documentos que hagan a la individualizacion juridica de los oferentes segin Art. 18.2. P.C.G.
c) Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada de la documentacion que acredita la
representacion invocada por el firmante.
d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.
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e) PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccién de Compras. y, en su caso, de las circulares
aclaratorias. Firmado. Segun Art. 83° P.C.G. y 13° P.C.P. Excluyente.

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial, de acuerdo al art. 6° PCG. Excluyente.

g) Print pantalla AFIP, CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO. Segun art. 12° P.C.P.

h) Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Vigente al dia de la apertura. No se aceptara constancia de inscripcion en
tramite. Excluyente.

i) Fotocopia del ultimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a los Ingresos Brutos.
Certificado por escribano.

j) Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano.

k) Constancia de inscripcion del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San
Miguel.

I) Los antecedentes que hagan a la capacidad econdémico-financiera del oferente de acuerdo al 18.3.1
del PCG.

m) Listado de equipo propio, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la obra.

n) Deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la
obra; los mismos estardn firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de
declaracion jurada y de compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser
verificados por el Licitante, y en caso de comprobarse fehacientemente algin apartamiento de la
verdad, la oferta sera rechazada como tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacion a los
Registros profesionales respectivos.

0) Antecedentes de acuerdo al art. 3° P.C.P.

Exclusiones: En el Acto de Apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no incluyan en
el Sobre N°1 de su propuesta lo requerido en los puntos €), f) y h). En todos los casos se procedera a la
devolucién de la propuesta en el mismo Acto. En caso de ausencia de sus representantes o de negativa a
recibirla, se remitira por correo certificado con aviso de recepcion, dejando constancia de ello en el Acta.

SOBRE N° 2: Verificada la situacién dispuesta en el punto precedente, se procedera a abrir en el mismo acto
los Sobres N° 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados admisibles.

p) La nota de Propuesta segin modelo adjunto al presente pliego.
g) Planilla de Cotizacién segin modelo adjunto al presente pliego.

Una vez hecha la consulta on-line ante AFIP por parte del Municipio, en caso de registrar
incumplimientos, y pasado el tiempo establecido segun art. 13.1.2 P.C.P., la oferta ser& rechazada.

Seréan excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:
Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion asignara puntaje a cada oferente, a partir de lo cual se procedera a seleccionar como
aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la calificacion el nivel minimo requerido,
que es de SETENTA (70) PUNTOS en el total de la calificacion de los antecedentes técnicos y empresarios
(Sobre N° 1).

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS
Se verificara si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo solicitado en el
Pliego y se evaluara otorgando CIEN (100) puntos como maximo conforme a los siguientes criterios:
a) La organizacion de oferta, hasta un maximo de 10 puntos.
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b) La preparacién técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos propuestos para
la ejecucion del trabajo, hasta un maximo de 30 puntos.
La calificacion de este personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:
b.1) Formacién profesional y experiencia técnica en general, maximo: 15 puntos
b.2) Experiencia especifica en trabajos similares, hasta un maximo de 15 puntos.
c) Obras similares: antecedentes de obras arquitectura en espacios publicos contratadas con Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires y CABA en los Gltimos CINCO (05) afios
Puntaje:
. Hasta 5.000m2: 20 puntos
entre 5.000m2 y 10.000 m2: 30 puntos
entre 10.000m2 y 15.000m2: 40 puntos
mas de 15.000m2: 50 puntos
Si la empresa oferente acreditara antecedentes contratados con la Municipalidad de San Miguel sin
observaciones en los ultimos CINCO (5) afios, se le otorgaran hasta 10 puntos adicionales.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada con otra u
otras empresas mediante algun otro sistema legal) se computara la cantidad de metros cuadrados equivalente
al porcentaje detentado en dicha asociacién para cada obra.

Solo podran participar en la segunda etapa del proceso de seleccidn las propuestas técnicas que hayan
obtenido un puntaje de SETENTA (70) puntos o mas, condicionado de la siguiente manera:

e Un minimo de 5 puntos para el criterio a.

e Un minimo de 10 puntos para el criterio b.

ARTICULO 8°.- ADJUDICACION:

Las propuestas quedaran condicionadas a la evaluacién de la documentacién que acredite los antecedentes
técnico-empresarios, quedando rechazados, posteriormente, los oferentes de cuyo analisis técnico se
observe que no alcanzaran el puntaje minimo requerido.

Solo se consideraran las propuestas econémicas de los oferentes que hayan superado la evaluacion técnica.
Para ello se determinara el puntaje que resulte de aplicar a cada propuesta la siguiente férmula:

En =100 * Pe/Pn (puntos)
Donde:
En es el puntaje de comparacion econdmico de la oferta en consideracion.
Pn es el precio unitario de la oferta en consideracion.
Pe es el precio unitario de la oferta mas econémica.
100 es el puntaje maximo de la oferta econémica
La puntuacién final se calculara de la siguiente manera:
Puntaje Total = 0,5 Tn + 0,5 En
Donde:

Tn es el puntaje de la propuesta técnica
En es el puntaje de la oferta econémica

Resultara adjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.

ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.
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ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO

Se prevé un anticipo financiero del 10 % del monto del contrato que se amortizara en forma proporcional en
los certificados subsiguientes. Los certificados se pagaran dentro de los 30 dias de la fecha de su
correspondiente factura.

ARTICULO 11°- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses, computados a partir de la firma de la recepcion provisoria de obra.

ARTICULO 12°.- SITUACION FISCAL
Rige la “Resolucion General 4164. E/2017. Sector Publico. Proveedores. Incumplimientos Fiscales”
implementada por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 1023/01, sus modificatorios y
complementarios y N° 1030/16. Incumplimientos tributarios y/o previsionales. Resolucion General N° 1.814
Certificado y sus modificaciones “certificado fiscal para contratar”. Su sustitucion.

12.1 Se solicita que los oferentes antes de hacer su presentacion verifiquen su “SISTEMA DE CUENTAS
TRIBUTARIAS — CONTRIBUYENTE”. (Entrar en Afip con clave fiscal. Sistema de Cuentas Tributarias.
Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) e imprimir pantalla.

ARTICULO 13°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS

Ademas de lo establecido en el art. 83° del P.C.G., de acuerdo a lo establecido en el art. 6° del P.C.P. seran
objeto de desestimacion las ofertas que carecieran de:

inc. e) PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccion de Compras y, en su caso, de las circulares
aclaratorias; firmadas.

inc. f) Constitucion de garantia de mantenimiento de oferta; o esta fuera insuficiente;

inc. h) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
vigente al dia de la apertura (en el caso de las sociedades se debera presentar de los miembros que componen
su Directorio).

13.1 La oferta quedara condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line por parte del
Municipio sobre la existencia 0 no de incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores en el
Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional.

13.1.1 En caso de no estar activas las herramientas informaticas, esta consulta sera realizada en el
momento oportuno.

13.1.2 Hecha la consulta, si la firma oferente registrara incumplimientos ante AFIP, contara con
tres (3) dias habiles para su regularizacion. Transcurrido dicho periodo y de persistir la irregularidad, la oferta
sera rechazada automéaticamente.

ARTICULO 14°.- PRESTACIONES PARA INSPECCION. No se requeriran prestaciones para la
inspeccion.

ARTICULO 15°.- CARTEL DE OBRA
Se colocaran dos carteles de obra de 2m de altura por 3m de ancho cuya leyenda y formatos, seran
oportunamente indicadas por la inspeccién y se colocaran en los lugares que esta indique.
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CARTA DE PRESENTACION

El oferente debera adjuntar una carta de presentacion en caracter de declaracion jurada en hoja con
membrete de la empresa conforme al siguiente modelo:

San Miguel,........ de .o de ........
Sr. Intendente Municipal
Dr. Jaime Nicolads Méndez
Municipalidad de San Miguel
De nuestra mayor consideracion:
En Relacién a la presente Licitaciéon Publica N°................. P "(NOMBRE
DEL FIRMANTE),...c.oiiiiiiieee e (D.N.D)......n , representante legal de
(nombre de la empresa)..........coceviiiiininnn. (se acompana poder); inscripta en el Registro
Publico de comercio el (fecha)........ , bajoen NO....... , segun consta en los
Estatutos Sociales del (fecha)................ , que constituye domicilio especial en
......................... y real en.........................,, declara no estar comprendido dentro de los

alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base y Condiciones, y garantiza la veracidad y la exactitud
de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la
Autoridad de Aplicacion a requerir las informaciones pertinentes relacionadas con la oferta
presentada, a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona,

firma, sociedad u organismo.

Que ademas declara conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara

la misma.

Asimismo acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilaran
ante la Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San Martin, Provincia de

Buenos Aires, renunciando expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente
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(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA

LICITACION PUBLICA N° 49/19
OBRA “Pasarelas entre Balbin y Charlone — Viejo andén Est. San Miguel”

Sefor Intendente Municipal:

La 0= P
representada  POr €1 SERAOM oo con
documento de Identidad N° ..........cccoovviieiiiiiiiiiiieee s , que acredita personeria invocada con
...................................................................... cuya fotocopia
certificada se acompafia, con domicilio real en .......................... y constituyendo domicilio legal
para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en la calle
.............................................................. N° e, de la localidad  de
................................................ , Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, declara,
habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y demas circunstancias
relativas a la obra del epigrafe, que se compromete a realizarla, a conservarla hasta su recepcion
definitiva, en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que manifiesta conocer en
todas  sus partes, por un monto  total de  $o PESOS

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del presente
concurso, esta empresa se somete a la jurisdiccion y competencia en los tribunales ordinarios del
Dpto. Judicial de Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto, constituye domicilio
legal en el més arriba indicado, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

SAN MIGUEL, ...cooiiiiiiieee e

Firmay sello de la Empresa
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LICITACION PUBLICA N° 49/19

OBRA “Pasarelas entre Balbin y Charlone — Viejo andén Est. San Miguel”

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPLESTO PASARELAS ENTRE BALBIN ¥ CHARLONE :ir'r:ll.ﬂi'lu'!:l

ETAPA L

ITEM | DESCRIPOION | UNIDAD | CANT | PURITARID TOTAL
1 |TRABAJDS PRELIMINARES ¥ MOVIMIENTD DE SUELDS. k1 641047 82
11 |Rezlsnten m 1200 |S 20,00 % 23E.000,00
1.2 |Cartel g=obra m i g 323000 | = 35.000,00
13 |Dzsmonte de versdas suistentss, ml 2|5 15548 |5 BE%R032
1.4 |Reldeng Tierra Negra. Esp: 0.10m. m3 13500 |s 000,00 | = 300000,00
13 |Carpate Actalticn m o0 |§ 123300 5 30200000
1.6 |Excsvsnon para compaciaca. Esp. 0.30 m3 TN 153338 | = 143168 30
17 |Releno y compactadon de tosc. Esp: 0,20m md | S0 |5 10E3E|: 54.113,00
i |EQUIFAMIENTD URBAND 5 5.231.435 82
31 |Prosisicn y colacmcion de cestos de basura metaicos. inciuys fundacion Un 14 5 134000 | % 1B2.440,00
2.3 [Prosizon y codacacion g pasaraia: ma g |5 EETms 189334430
14 |Provision y cokymcion de estruchurs pasarels u i 5 410808135 2030943
19 |Provison y cokimcion de estruchurs plataformas u i 5 41537 EL|S 2153751
16 |Prosizion y colacacion de barandas. m2 41 5 47ELT9|% 195295 18
17 |Provision y cobicacion de bancos metalicas Un b £ 1172005 Ik ]
18 |==naletica Un ] T J6.050,00
1.9 |Ejecucion de vereds hormizon armaso. M2 M0 |5 280RET|E 72166730
3 |ILUMINACION g 1.457.055 80
3.1 |Provision y cokyoacion de luminariss omamentaies, Un 5 L I L 34236335

Ejzcurion de canercs con malis d advertencia y ladrilos de proteccion. Taoada minime, inchys

31 |mpen. M 00 5 105836 | = 21571200
33 |Ejscucion de zanjan oars cakls dirsctamerts anterradn. Incluys pratacciones. M INE TERAL |2 L7280
34 |Tablaro de comandi. Un 2 £ 47133435 9417825
3,5 |Ejecunion de camares de pase 506D, Incluye tipa metalion. Un E 5 Rilsa3|: 3671838
4 |CERCD 5 1.503.716 32
41 [Prowimon y colocacion da cerco ukraivano, mi m O[5 ilmogn|: 7441130
42 |Provizion y colacacion de mantje. U Lo |5 178839832 |4 178539632
43 |Prosision y colocmcion de poriones comedizos. u 10 |5 000000 d 130.000,00
44 |Provizon y colacacion de cerco ukraliviang sabre Belzranc sabre paripeto de matenal. mi | 4200 |5  1D40g0(: 45338 20
5 |PARQUIZACION £ 00,000 00
51 [Parguizacion. Espeaficanon sgun pliegd y plana. 5 i 5 300,000,005 500.000,00
£ |UBAPIEZA DE OBRA g 311,500, 00
E1 |Limpieza disria y final d obra. [ i 5 311500003 311500,

TOTAL §  10.704.755,76
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

LICITACION PUBLICA N° 49/19

PLANILLA DE COTIZACION

PRESUPUESTO PASARELAS ENTRE BALBIN Y CHARLONE (inclusive)

ETAPA 1
ITEM DESCRIPCION | UNIDAD CANT | P.UNITARIO TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS. S
1.1 |Replanteo. m2 3200 S - S
1.2 |[Cartel de obra m2 12 S - S
1.3 |Desmonte de veredas existentes. m?2 223 S - S
1.4 |Relleno Tierra Negra. Esp: 0,10m. m3 15.00 S - S
1.5 |Carpeta Asfaltica m2 40.00 S - S
1.6 |Excavacién para compactado. Esp. 0.30 m3 75.00 S - S
1.7 |Relleno ycompactacidn de tosca. Esp: 0,20m. m3 50.00 S - S
2 EQUIPAMIENTO URBANO S
Provisién y colocacién de cestos de basura metalicos.
2.1 |Incluye fundacion. Un 14 S - S
2.3 |Provision ycolocacion de pasarelas. m2 485 S - S
2.4 |Provision ycolocacion de estructura pasarelas. u 1 S - S
2.5 |[Provision ycolocacion de estructura plataformas. u 1 S - S
2.6 |Provision ycolocacion de barandas. m2 42 S - S
2.7 |Provision ycolocacion de bancos metalicos Un 23 S - S
2.8 |Senaletica Un 5 S - S
2.9 |Ejecucion de vereda hormigon armado. M2 250 S - S
3 ILUMINACION S
3.1 |Provision ycolocacion de luminarias ornamentales. Un 16 S - S
Ejecucion de cafieros con malla de advertencia y
3.2 ladrillos de proteccion. Tapada minima, incluye Ml 200 S - S
3.3 Ejecucion de zanjeo para cable directamente
i enterrado. Incluye protecciones. Ml 200 S - S
3.4 |Tablero de comando. Un 2 S - S
35 Ejecucion de camaras de pase 60x60. Incluye tapa
i metalica. Un 6 S - $
4 CERCO S
4.1 |Provision ycolocacion de cerco ultraliviano. m?2 552 S - S
4.2 |Provision ycolocacion de montaje. u 1.00 S - S
4.3 |Provision ycolocacion de portones corredizos. u 3.00 S - S
Provision y colocacion de cerco ultraliviano sobre
4.4 |Belgrano sobre parapeto de material. m2 48.00 S - S
5 PARQUIZACION S
5.1 [Parquizacion. Especificacion segun pliego yplano. Gl 1 S - S
6 LIMPIEZA DE OBRA S
6.1 |Limpieza diaria yfinal de obra. Gl 1 S - S
TOTAL S

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/N
PRESENTAR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA
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LICITACION PUBLICA N° 49/19
OBRA “Pasarelas entre Balbin y Charlone — Viejo andén Est. San Miguel”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA
La obra se encuentra ubicada proxima a la via del FC San Martin, ramal Pilar, sobre el antiguo
andén, hoy en desuso. La idea parte en realizar un corredor peatonal entre Av. Balbin y calle Italia.

La propuesta consiste en la demolicién del andén viejo, relocalizar los comerciantes existentes y
revalorizarla dandole una imagen nueva, limpia y ordenada.

Estos objetivos se logrardn mediante la implementacion de un nuevo equipamiento urbano,
reparacion, colocacion y pintura de solados existentes, readecuacion y ordenamiento de los espacios verdes
en mal estado, reforestacion necesaria, y delimitar por seguridad la via férrea préxima al corredor.

El objetivo es instalar su uso como espacio publico, generando una conexion interna y atractiva
entre Av. Balbin y calle Italia.

ITEMIZADO DETALLADO PARA COTIZACION
Se adjunta un detalle de items que se deben considerar en forma obligatoria dentro de la planilla de
cotizacién y que conforman el valor y computo de cada item en el presupuesto Oficial.

1) TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS

1.1 Replanteo
Se realizara el replanteo y nivelacién de acuerdo con los planos de proyecto. EI mismo debera ser

aprobado por la direccion de obra. Se ejecutard el trazado y amojonado correspondiente.

Cerco de obra

El 4rea de obra deber& estar permanentemente cerrada por un cerco de obra y cuya cotizacion esta
incluida en el monto de la oferta. Podran ser liberadas las areas en que los trabajos hayan quedado
totalmente terminados, al solo criterio de la Inspecciéon de la Obra. Se deberan proveer y colocar las
defensas, pasarelas y sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los
peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucién de vallas y cualquier otro elemento necesario que la
Inspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser
mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en que se liberen las
obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo. Las
pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberan
contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente.
Deberd cumplir con toda la legislacién vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Req.779-95 y Ordenanza
32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.

1.2 Cartel de obra.

Se proveera y colocara dos (2) carteles de obra con estructura de cafio metélico segin texto provisto
por el municipio.

El cartel de obra sera provisto, colocado y mantenido en perfecto estado por el Contratista durante
todo el lapso de ejecucion de los trabajos, hasta el momento de su retiro, previo a la recepcion provisoria; se
instalara en el lugar que la direccion de obra determine y sera construido respetando los textos y tipografias
gue esta le proporcione conforme al reglamento vigente.
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1.3 Desmonte de veredas existentes.

El Contratista debera demoler las veredas ubicadas en el cruce de Balbin y el paseo, y las veredas
ubicadas en el cruce peatonal sobre charlone. Se deberdn demoler todas las veredas que infieran en el
proyecto final.

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demas implementos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista deberd retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicibn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales
recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del
Municipio de San Miguel; y se cargaran sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran
trasladados y depositados dentro del Municipio de San Miguel donde el organismo a cargo de la Inspeccion
indique.

1.4 Relleno Tierra Negra. Esp: 0,10m.

La Contratista, debera proveer y distribuir suelo vegetal (tierra negra) en los lugares y cantidades indicados.

Antes de la entrega de la tierra negra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra y/o la Inspeccion de
Parquizacién un informe escrito indicando la ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la
profundidad a la que se extraerd, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado
este informe, se entregara a pie de obra un camién de tierra que sera indicativo de la calidad del material
restante a suministrar.

En los sectores en los cuales se realizaran los pozos de plantacién para arboles, arbustos, herbaceas, etc.
La tierra negra llenara los mismos para sustento de las especies a implantar.

La calidad de tierra negra vegetal sera 6ptima: fértil, fiable, de textura franca, estructura granular migajosa y
PH entre 6,5 a 7 libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla, y de calidad constante. Con posterioridad
se incorporara humus de lombriz a razén de 0.8 m3 por planta.

Antes de la distribucion se verificara el desmenuzado, su limpieza de elementos extrafios (papeles, plasticos,
etc.), otros restos vegetales, raices, sin rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea
perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo.

Se preparara superficialmente en forma uniforme para ponerla en condiciones de recibir la siembra de
semillas para el césped o para la implantacion de tepes donde correspondiere. Se realizaran laboreos por
medio de rastreadas convenientes y cruzadas, utilizando rastras de doble accion y se evitara el pisoteo de
magquinas y/o personas.

Nota: SE DEBERA CONSIDERAR TODO EL APORTE Y RETIRO DE SUELO NECESARIO PARA
OBTENER LOS NIVELES DESEADOS, SE INCLUYE LA INCORPORACION DE SUELO SELECCIONADO.

1.5 Carpeta Asfaltica

Se construira la carpeta asfaltica de 5 cm espesor de rodamiento con mezcla tipo "concreto
asfaltico", posterior a un riego de liga que se realizara con material asfaltico E.R.1 en una cantidad de 0,6 a
0,8 litros por metro cuadrado.

El ancho de las carpetas sera variable entre 3 y 7 metros segun las condiciones del suelo.
Los materiales a utilizar seran los siguientes:

1) Material Asfaltico: Cemento asfaltico 70-100

2) Agregado grueso: Piedra partida, con origen Olavarria o Tandil. Pérdida por desgaste segun ensayo
"Los Angeles" menor a 40 %

3) Agregado fino de trituracion: Origen Olavarria o Tandil. idem desgaste agregado grueso.
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4) Agregado fino natural: Arena silicea, de granos limpios y duros. Origen rio Parana o Puerto de
Buenos Aires. Intervendra en la mezcla con un maximo del 17 %.

Granulometria: La curva granulométrica sera continua, sin flexiones bruscas, ligeramente céncava y estara
comprendida entre los siguientes limites:

a) Para el tamiz de 1".....: 100 % en peso.

b) Para el tamiz de 3/4"...: 82-100 % en peso.
c) Para el tamiz de 3/8"...: 70-90 % en peso.
d) Para el tamiz n® 4......: 55-79 % en peso.
e) Para el tamiz n° 10.....: 40-67 % en peso.
f) Para el tamiz n° 80.....: 9-29 % en peso.

g) Para el tamiz n° 200....: 2-8 % en peso.

Caracteristicas de la mezcla: La mezcla de concreto asfaltico ensayada por el método "Marshall" respondera
a las siguientes exigencias:

a) Vacios........ceeeeeveeeeeenn: 32 5 %.

b) Vacios agregado mineral (V.A.M.).: 14 a 18 %.
¢) Vacios ocupados por betun........: 75 a 85 %.
d) Estabilidad minima...............: 700 Kg.

e) Estabilidad méaxima...............: 900 Kg.

f) Fluencia méxima..................: 0,45 cm.

g) Fluencia minima................... 0,20 cm.

En la relacién estabilidad-fluencia no se admitird tendencia hacia el valor minimo de fluencia acompafiado de
tendencia hacia el valor maximo de estabilidad y viceversa.

Férmula de mezcla: Antes de emplearse en obra la mezcla de concreto asfaltico, el Contratista debera
presentar la "formula de mezcla", con la cual se compromete a realizar el trabajo. Dicha férmula de mezcla
debera estar avalada con la firma del Representante Técnico y contendra todos los elementos, datos y
ensayos necesarios para su verificacién por parte de la Inspeccién de obra. La anticipacién con la cual el
Contratista presentara los ensayos y férmulas de mezclas sera de por lo menos 15 dias a su utilizacion.

Se seguiran las especificaciones técnicas de la DVBA. en cuanto a métodos constructivos, materiales,
equipos, controles, tolerancias, penalidades, transportes y distribucién, compactacién, sefializaciéon de
desvios, proteccion de obras de arte, ensayos de materiales, recepcion de trabajos, lisura y perfil transversal
y conservacion, descuento y rechazo.

El equipo minimo propio presentado por el contratista, a utilizarse en obra sera el siguiente:
Equipo compactador autopropulsado 150 hp.

Se realizara carpeta asfaltica donde los planos se indique. Antes de realizar los trabajos, la DO
debera aprobar al Contratista el replanteo y niveles de los mismos.

1.6 Excavacion para compactado en espacios nuevos de hormigén esp. 0.30m.

Se procedera a realizar la excavacion necesaria para el posterior relleno y compactacion con tosca.
Se deberan realizar todas las excavaciones necesarias para mantener las cotas necesarias por proyecto.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0.30 m en toda el area
de solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucién en las
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierra de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmote de tierra de la obra de referencia,
en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecénicos y a nivel vereda en toda su superficie.
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Los equipos, personal, seguros, responsabilidad Civil y demas implementos necesarios para la
ejecucion de los trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones, este transporte,
asi como el lugar en el que se realice el depésito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra, todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo.

1.7 Relleno y compactacion de tosca esp.0.20 (50 metros clubicos).

Consistira en la ejecucién de los trabajos necesarios para la compactaciéon de los suelos, hasta
obtener el peso especifico requerido.

Cada capa de suelo sera compactada y debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% vy el
110% de contenido 6ptimo de humedad.

La tosca tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% o
més de la densidad méxima del ensayo normal Proctor.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del Ministerio de Obras publicas de la Provincia de Buenos
Aires sera el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran a la
Inspeccion de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la contratista.

Nota: SE DEBERA CONSIDERAR TODO EL APORTE Y RETIRO DE SUELO NECESARIO PARA
OBTENER LOS NIVELES DESEADOS, SE INCLUYE LA INCORPORACION DE SUELO SELECCIONADO.

a. RETIRO DE TIERRA h= 30 CM EN TODA LA SUPERFICIE A REALIZAR EL CONTRAPISO

b. RELLENO Y COMPACTACION DE TOSCA HASTA NIVEL POR DEBAJO DEL CONTRAPISO.
ESPESOR MINIMO DE APORTE ES DE 20 CM.

2) EQUIPAMIENTO URBANO

2.1 Cestos metalicos
Se proveeran y colocaran cestos metalicos, 64 Its; medidas 500 cm ,1040 cm altura. Modelo “Gottile”
marca TDL.
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2.3 Provisién y colocacion de pasarelas.
2.4 Provisién y colocacidn de estructura pasarelas.
2.5 Provisién vy colocacién de estructura plataformas.

La pasarela propuesta estara conformada por distintos elementos que se detallan a continuacion:

Pafios de Pisos de Rejilla Metélica Tipo TDL TE404023G de 1,00 x 1,50 m. serd apoyado sobre
rieles existentes y a su vez, fijada con 4 clips en las correas C que se encuentran debajo.

Correas de Perfil C Galvanizado de 160x60x20x2mm autoperforadas a los durmientes cada 1 metro.

En los sectores de plataformas aledafias al eje de las vias los perfiles C se apoyaran en bases
puntuales de hormigén armado de 30 x 30 cm.

Correas de C galvanizado de 160x60x20x2mm ,
con autoperforante a los durmientes en forma paralela a los rieles.

rieles existentes o s

rieles existentes

Piso de Rejilla TE404023G de 1500mm x 1200mm,
Estas rejillas se fijan con 4 clips tipo 1 con las correas C y apoyan en los rieles en las puntas,
sin estar agarrados a los mismos.

Piso de Rejilla TE404023G de 1500mm x 1200mm __— Clips tipo 1

Estas rejillas se fijan con 4 clips tipo 1 con las correas C y apoyan en los rieles en las puntas,
sin estar agarrados a los mismos.
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2.6 Provisién y colocacién de barandas.

Barandas metélicas modelo San Miguel conformadas por Parantes de 1000 x 100mm de planchuela
de 10mm de espesor. Pasamanos de cafo diametro 2” x 3,2 mm pasantes con punto de soldadura en el
encuentro con el parante. Placa base de chapa cortada 200 x 100 mm, de 10 mm de espesor, abulonada a
durmientes y soldada a borde de rejillas metalicas. Las mismas seran galvanizadas.

2.7 Bancos metalicos

Se proveeran y colocaran bancos metdlicos de chapa de acero 3.2mm. Medidas segun plano
adjunto. El color sera verificado y aprobado por la direccion de obra.
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2.8 Seiialética

Se deberan proveer y colocar carteles indicativos. El disefio de los mismos debera ser pedido a la
entidad municipal competente, en este caso la Direccién de obra. Irdn colocados segun plano o segun indique la
direccion de Obra. La cantidad de los mismos serd dada por planilla de computo y presupuesto.
Especificaciones segun ficha técnica. Se debera contemplar la base para su correcto anclaje.

Ficha técnica carteles:

VISTA CENITAL DE LA CHAPA

MUESTRA DE CARTEL COLOCACION
PARA PRESUPUESTAR

CADA CARTEL
LLEVA 2 CHAPAS
IGUALES
IMPRESAS DE
FRENTE Y DORSO

oo
oo
ﬁm
&E
o
(=]

65CM

MEDIDA TOTAL
DE CADA CHAPA 21 X 68
BOBLADA A LOS 3 CM SOBRE LADO DERECHO

CADA CHAPA COLOCADA
MIDE 21 X 65 CM

POSTE MADERA DURA
5"X5"X2mt

DORSO CYAN I VISTA CENITAL DE LA CHAPA
DOBLEZ DE LA CHAPA

FRENTE GRIS

ooz

PASEQ
BRAMANTE

/ e
s remaios )
(

Wy

2.9 Ejecucién de solado de hormigén peinado. Incluye rampas. Espesor 0.15 m.

Se deberan ejecutar todas las veredas de hormigén peinado en donde los planos o la direccién de
obra lo indique. Seran materializadas en hormigén H21, espesor 0.15m, anchos segin plano. Armado con
malla de hierro 4.2mm 15x25, sobre polietileno de 200 micrones. Terminacion fratasado grueso y recuadros
llaneados. Se realizaran juntas de dilatacion cada 2.50mts. La provision del hormigdn sera en camion mixer,
dosificado en planta. De ser necesario se utilizaran equipos de bombeo. Antes del llenado, la direccién de
obra debera verificar y aprobar los niveles y medidas de las veredas. Los encofrados seran metalicos, y
deberan ir pintados con desencofrante para moldes metélicos del tipo metalfer o similar.
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3) ILUMINACION
3.1 Provisién y colocaciéon de luminarias ornamentales.

Se deberan proveer y colocar farolas ornamentales LED para alumbrado publico de altura libre de
tres y medio (3,5) mts, con cabezal con visor plano de policarbonato anti vandalico transparente. Cada una
de ellas contara con 4 placas LED 24w. Las columnas iran pintadas con pintura anti oxido y dos manos de
esmalte sintético, color a definir por la D.O. Se debera contemplar la ejecucién de las bases de hormigén
armado rectangulares/cilindricas; se realizard una excavacion de 0.80 x 0.80 x 0.80. Contrapiso de limpieza
espesor 0.10m, de hormigdn tipo H8. Cafio camisa en PVC (diametro a definir) con acometida g 0.110. Dado

en hormigén tipo H17. La colocacion y nivelacion de las columnas quedaran a cargo de la empresa
Contratista.

El Contratista debera presentar una muestra de la farola a la DO. La misma debera ser aprobado
previamente a su colocacion.

La cantidad de farolas estara especificada segun planilla de cotizacion.
| =}

Y7

VISTA PLANTA

3.2 Ejecucion de cafieros con malla de advertencia y ladrillos de proteccion.

Se deberan ejecutar todos los cafieros necesarios para el correcto pase de los cables en la plaza.
Los cafieros seran ejecutados con cafio PVC 3.2mm reforzado @ 0,110 PARA UNION ENTRE APOYO DE
COLUMNAS DE ILUMINACION;
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Los cafios iran apoyados sobre un colchdn de arena, e iran protegidos con una capa de tierra correctamente
compactada y sobre esta una capa de ladrillos comunes. Asimismo, se debera colocar a 0.20m del nivel del
piso terminado una malla roja de advertencia con las especificaciones “Peligro alta tensién”.

Toda la tierra proveniente del zanjeo, debera ser recolocada en todos los tramos, debiendo estar esta
correctamente compactada. Para ello el Contratista, debera compactar la tierra cada capa de 0.20m.

3.3 Ejecucioén de zanjeo para cable directamente enterrado. Incluye protecciones.

Se deberan ejecutar todos los zanjeos necesarios para la colocacion de cables subterraneos
directamente enterrados. Estos zanjeos seran ejecutados Unicamente para la conexion entre si de los
artefactos. El Contratista debera realizar el replanteo y el mismo sera verificado y aprobado por la direccién
de obra, antes de ser ejecutados.

El cable de 4x6mm2 a 70 cm de profundidad ira apoyado sobre una capa de arena, y luego ira protegido por
una capa de tierra, correctamente compactada, una capa de ladrillos comunes, y una malla de advertencia
con las especificaciones “Peligro alta tension”.

Antes de volver a llenar con tierra el zanjeo, la Contratista debera avisar a la direccién de obra para que vaya
a inspeccionar y comprobar la correcta ejecucion de las protecciones.

3.4 Tablero de comando.

Se debera proveer e instalar 1 (un) tablero general de comando, este sera estancos IP65, metalicos.
Incluyendo sus protecciones y comando fotoeléctrico. Su ubicacion se debera verificar con la Inspeccion de
Obra. Debera ser montado sobre un tubo de hierro pre pintado. Altura minima 4.00 metros.

3.5 Ejecucién de camaras de pase 60x60. Incluye tapa metalica.

Se debera proveer y colocar camaras de pase de electricidad en la plaza. La ubicacion de la misma
sera verificada y aprobada por la direccion de obra antes de ser ejecutadas. La cantidad de las camaras sera
dada segun planilla de cotizacion.

Estas seran ejecutadas de ladrillo u hormigén armado, medidas 0.60x0.60x0.80m de profundidad,
realizando el zanjeo correspondiente. Deberdn contar con un pase en el fondo, a modo de drenaje.
Asimismo, llevara marco y tapa metalica. Las mismas iran pintadas con 1(una) mano de anti 6xido y 2(dos)
manos de esmalte sintético, color a definir por la D.O.

4.CERCO
4.1 Provision y colocaciéon de cerco ultraliviano.

2500

50 mm—

LU

Tubo 60x60x2mm

2060

Tubo 60P1 6,4 mm
abulonada
Anclaje sobre estructura existente

I Tubo 60x60x2mm
s

Ox60x2mm

) en laterales 4.2

LA R UL L

24 mm
Anclaje in situ
Hormigén recomendado H21
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Provisién y colocacidn de montaje.

El cerramiento lateral se generard con un cerco ultraliviano de mallas metalicas de alambre, pre
galvanizadas, con curvaturas transversales que le proporcionan rigidez y hacen posible la colocacién de
dichas mallas entre columnas sin necesidad de marcos. La altura del cerco sera de 2000 mm.

Las columnas seran de tubo cuadrado galvanizado de 60 x 60 x 2mm con platabanda de 150 x 150
mm en su extremo inferior. El poste presenta insertos roscados para fijaciones. La platabanda lleva 2
orificios, uno de cada lado, para amurar al suelo mediante broca o tarugo-tirando. La pieza estara pre
galvanizada. Asimismo, llevara en su extremo una tapa plastica a modo de cierre.

4.3 Provision y colocacién de portones corredizos.

Se deberan proveer 3 (tres) portones corredizos, la ubicacion de los mismos sera dado por plano o
donde la direccion de obra lo indique.

Seran ejecutados del mismo material que el cerco ultraliviano, pero tendran refuerzos con tubos en
sus laterales y en el eje superior e inferior.

Deberan estar montados sobre una guia metélica, correctamente abulonada al piso. En los lugares
donde el terreno lo requiera se debera hacer una viga de encadenado para poder montar la guia.

Ejemplo de eje para portdn corredizo.
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4.4 Provisién vy colocacién de cerco ultraliviano sobre Belgrano sobre parapeto de material.

Sobre la calle Belgrano, en el eje que limita con el predio de la obra, hoy en dia se encuentra
ejecutada una reja sobre un parapeto. Se debera desmontar esa reja, completar el parapeto de material
y proveer y colocar una reja de las mismas caracteristicas que la mencionada en el item 4.1.

Se debera realizar un parapeto de material, correctamente revocado y con terminacion revestimiento
plastico texturado, color a definir por la DO.

Reja hoy sobre eje Belgrano.

: * _ - }‘ qnn mill' ;t ' I

Reja a colocar sobre parapeto de material.
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5. PARQUIZACION

5.1 Parquizacién.

Generalidades

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo al presente pliego, asi como a las indicaciones que durante
el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccion de Obra, recomendandose por estacionalidad los
meses de mayo a agosto para la plantacién de vegetacion.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacion de sus
antecedentes, los que incluiran un listado de sus ultimos cinco trabajos realizados, o los que consideren mas
relevantes. También deberan incluir tres posibles empresas de parquizacion que fueran a realizar la
ejecucion del proyecto.

El oferente debera sefialar un profesional idéneo para la conduccién técnica de los trabajos y el manejo de
los aspectos agronémicos y bioldgicos de los mismos, debiendo estar la Inspeccién de parquizacién a cargo
de Ingenieros Agrénomos, Licenciados en planificacion y disefio del Paisaje, Arquitectos paisajistas y
Técnicos Arboricultores o forestales.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion especificado
no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitacién, junto
con la propuesta para la utilizacion de material equivalente que debera aprobar la Inspeccién de Obra y/o
Inspeccidn de parquizacion.

La Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de parquizacion podrd exigir oportunamente la inspeccién de las
plantas en el lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de
traslado de la Inspeccion de Obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el emplazamiento del
trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego serdn provistos por el Contratista de
Parquizacion.

La Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de parquizacién se reserva el derecho de sefialar en inspecciones
posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

Debera ubicar el obrador, segln ubicacién indicada por la Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de
parguizacion.

Durante el trabajo de Parquizacion, se deberan mantener limpias las areas pavimentadas y en forma
ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacién contra los dafios
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar.

Mantener la proteccion durante los periodos de plantacion y mantenimiento. En el caso que se dafiaran
materiales por causa de los trabajos de plantacion, se reemplazaran o repararan estos.

Se debera solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, escombros y
equipos.

Mano de obra

Trabajos preparatorios

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de parquizacién.
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El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a continuacién se
especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Todo el personal debera estar bajo relacién de dependencia, con coberturas legales y previsionales al dia.

Proteccion del arbolado EXISTENTE durante las obras

Previo al inicio de todas las obras se debera contar con el Plano de Arbolado aprobado por la autoridad
correspondiente, tanto en lo referente al Espacio Ecolégicamente Protegido como a la reforestacion
propuesta que pase a integrar el arbolado publico, de acuerdo a la Ordenanza N° 41/2017. Asimismo, en el
disefio complementario del arbolado se recomienda contemplar el uso de especies caducifolias para
favorecer el aprovechamiento energético solar de los edificios en época invernal.

Al inicio de la ejecucion del proyecto de Parquizacion, el responsable técnico de la empresa asignada que
tomara la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra deberan encontrarse
en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccion de los arboles.

En el proyecto debera intervenir siempre en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar
el impacto de la obra sobre los ejemplares arb6éreos.

e Los arboles que se deban derribar por estar secos 0 en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias y
gue estén cerca de los arboles a ser trasplantados o incélumes no deberan ser arrancados con
madquinaria, sino que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

e Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccién
de algun &rbol, deberén ser extraidos con herramientas manuales.

e Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por
personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

e Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles®, individuales o grupos, deberan ser
debidamente vallados.

e En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion, se
deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

e Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

e No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de protecciéon del arbolado
existente.

e No deberd emplearse como obrador, acopio de material vegetal o tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de protecciéon de los arboles! la
empresa deberd presentar la propuesta la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de parquizacion.

Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco - vallado perimetral
Las excavaciones dentro de la zona de proteccién del arbolado se haran en forma manual, con pala,
a fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

e Los zanjeos para el tendido de servicios subterrdneos de riego o electricidad deberan pasar por fuera
de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccién, debera pasar el
tunelado por debajo del arbol.

e En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea
de proyeccién de la copa con el suelo.

e Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de trasplante deberan ser cortadas a nivel de
tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte neto.

Poda de vegetacién existente
Los objetivos de la poda son:

¢ Eliminar interferencias entre los diversos arboles mediante poda de acortamiento.
¢ Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo.

Zona de proteccion del arbol: Define al drea dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para prevenir o
minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de proteccion minimamente debe estar
desde la linea de interseccion de la copa del arbol con el suelo.
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e Reducir riesgos mediante poda sanitaria.

e Reducir interferencias con Obras.

¢ No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la
Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion.

Las podas y/o extracciones que se pretendan realizar deberan ser autorizadas previamente por la autoridad
municipal correspondiente.

Equipos y herramientas de corte

Herramientas de corte:
Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacién. Deberan estar
bien afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes.
Herramientas manuales:
Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras
de pértiga o telescopicas, etc.

Herramientas mecanicas:
Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras
neumaticas, motosierras hidraulicas, desmalezadoras, etc.

Maquinas y equipos de acceso:

e Seguridad personal del operario en tierra:

e Casco de seguridad (con proteccién auditiva para el trabajador con motosierra).
Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra).
Botin de seguridad.

e Guantes.

o Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra / desmalezadoras).

e Seguridad para el podador en altura:

e Casco de seguridad, con proteccion auditiva.

e Gafas protectoras o anteojos.

e Botiquin de seguridad con suela de agarre.

e Guantes.

e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.

e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de didmetro con una resistencia a la rotura minima de
24 KN (2.450 Kg).

e Mosquetdn: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg).

e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacion en los extremos.

e Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora.

o Espuelas: So6lo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.

Equipos complementarios:
e Vehiculos para el transporte del personal.
e Camiones para el transporte del material de poda.

Técnica de poda

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema
debiendo conocer las necesidades y la fisiologia de las distintas especies asi como las normas de seguridad
que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar una empresa con antecedentes
certificados en el rubro en los Ultimos tres afos.

Acceso y trepa
En arboles pequefios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescopicas.
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Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, debera
emplear el equipo de seguridad en altura.

Antes de subir a un arbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de determinar
presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fungicas, cavidades, etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

Cortes de poda
Como regla general se considerara que los cortes de menor didmetro son de mejor cicatrizacion causando
menos dafio al arbol y previniendo el ataque de patégenos.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que deberan
emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera procederse segun la
regla de los tres cortes, 0 sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes de descarga de
peso.

Para la eliminacién de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso
controlado de las mismas.

Localizacién de los cortes de poda
El corte se har4 en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en cuanto al
crecimiento y cicatrizacion de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama y respetando la
arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccion interna a fin de que el labio se forme de manera
adecuada y haya un cierre lo mas rapido posible, con el objeto de minimizar la formacién de pudriciones
internas o infecciones.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la
rama seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando sélo la madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra lateral de menor
diametro -tirasavia), la linea de corte seréa la hisectriz del angulo formado por la arruga de la corteza y la
linea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El didmetro de la rama remanente, deberd ser como minimo de 1/3 a 1/2 del didmetro del eje a eliminar.

Volumen a podar

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecénico del &rbol a podar, nunca se debera eliminar
mas de un 25 % del follaje por intervencion en el caso de la poda de invierno o de reposo y no mas del 10%
si se tratase de una poda verde o de verano.

Los &rboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran méas la poda que aquellos que se
encuentran estresados; de igual manera, los arboles jévenes la toleran més que aquellos maduros.

Tratamiento de los cortes

No se empleara ningun tipo de pintura ¢ sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede
determinado por la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion cuando se aconseje para el
tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética 6 casos de
control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotdxicas y debera distribuirse sélo una fina capa
sobre la superficie a cubrir.
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Epocas de poda

La poda de ramas secas, quebradas, dafiadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa,
puede hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la época de foliacion
se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicién en que se encuentre el arbol, el resultado
gue se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi persistente o persistente; si se trata de una
especie cuyo valor ornamental es la floracidn, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para no
disminuir su belleza en ese estado fenolégico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio del brote hasta
expansion foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

Tipos de poda
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacion de los diametros y la ubicacién de las ramas o ejes a remover seran indicadas por la
Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion.

En &rboles jovenes se practicara la poda de formacion, consistente en la remocion total o parcial de ramas o
ejes vivos a los efectos de seleccionar el tamafio, el &ngulo de insercion con el tronco y el distanciamiento
entre las mismas, seleccionando un eje Unico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se eliminaran
las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama lateral
vigorosa, la cual si no fuera vertical debera atarse al mufién de la guia rota para enderezarla o conducirla.

El espaciado vertical de las ramas estructurales serd aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que sera la base del arbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA: Se hara una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades,
guebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil insercion, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas,
muy préximas entre si y con la misma direccion y brotes adventicios.

PODA DE ACLAREO :Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad
de la copa. El objetivo es incrementar la penetracion del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir su
peso, aumentar su transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural. No debe hacerse
un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una distribucién uniforme; de lo
contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con el riesgo de
guebrarse. Se debe comenzar con la poda de aclareo por la parte alta y externa de la copa, ya que si al caer
una rama se rompe una del estrato inferior, alin se esta a tiempo de cambiar la seleccion de ramas.

PODA DE REFALDADO: Poda selectiva 6 remocién de ramas a fin de lograr despeje vertical, aumentando la
altura de su fuste. El objetivo es proveer el suficiente despeje a frentes de edificios y al transito de vehiculos
y transelntes. Se debe actuar sobre ramas de pequefio diametro y en cada una de las operaciones la parte
eliminada no superara 1/3 de la altura de la copa Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el
crecimiento y una transferencia de peso al apice del arbol.

PODA DE REDUCCION DE COPA: Remocion selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para
disminuir la altura y/o el volumen. El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios,
el tamafio del arbol al espacio disponible o mejorara el aspecto del arbol. Para la reduccién de la copa se
eliminaran las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o tirasavia de grosor suficiente
(mayor a 1/3 del diametro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante.
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PODA DE RAICES: Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea
(tipo de cortes y herramientas). S6lo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado
interfieran en la construccion del nuevo solado.

En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:

e Se trazara un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar interferencias con
el replanteo de los solados.
e Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada uno de
estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.
No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de
Parquizacion.

PODA DE ARBUSTOS EXISTENTES:
Los objetivos de la poda son:

o Eliminar interferencias en el material vegetal de los cercos y/o arbustivas.
e Incrementar el crecimiento de nuevo brote vigoroso y sano.
e Equilibrar su posible poda radicular.

No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccién de
obra y/o Inspeccién de Parquizacion.

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien
afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes.

Se utilizaran las siguientes herramientas manuales: serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar
de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescdpicas.

La poda de limpieza, formacion y reduccion del ramaje seco podra realizarse en cualquier época del afio.

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecanico de las plantas a podar, no se debera eliminar
més de un 25 % del follaje por intervencion.

La poda de limpieza consistird en una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades,
guebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil insercion, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas y
de brotes adventicios.

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefas para reducir la densidad del follaje.

El objetivo es incrementar la penetracién del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y controlar
el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una distribucién
uniforme; de lo contrario se puede producir con el tiempo un desequilibrio irreparable.

Los arbustos recibiran una poda de aclareo en su zona central permitiendo la entrada de luz y aire, no
solamente fortificandola, si no también incrementando su resistencia a distintas enfermedades.

Desmalezado y limpieza
Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberéa efectuar la limpieza y preparacion de las areas
afectadas para las obras correspondientes al proyecto, que comprenden los siguientes trabajos:

Retiro fuera del area de trabajo de arboles secos, mamposteria, cascotes, escombros, residuos de cualquier
naturaleza, evitando asi que se mezcle con la tierra.
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Los arboles o arbustos en buen estado seran respetados y protegidos durante los trabajos haciéndose el
Contratista responsable de los mismos, salvo indicacién de la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de
Parquizacion o por proyecto para proceder a su retiro.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos
de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente,
la intensificacién de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran acumulados fuera de las zonas de trabajo y
seran retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta
este retiro y transporte. Aquellos materiales que sean valorizables para el reciclaje seran dispuestos en
forma diferenciadas y dispuestos mediante un Destino Sustentables autorizado por OPDS.

Preparacion del suelo
Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizarlos trasplantes, se limpiara el suelo de piedras, terrones de
arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al desarrollo de las plantas.

El Contratista deber& extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol trasplantado segun
las especificaciones correspondientes a cada tipologia.

Instalaciones

Se deberé determinar la ubicacién de las instalaciones subterrdneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal
de evitar posibles dafios:

e Excavar a mano, segln sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las érdenes de la Inspeccién de Obra y/o
Inspeccién de parquizacién, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

Excavacién

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de
ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de
Obra y/o Inspeccion de parquizacion para que imparta las instrucciones correspondientes.

Control de hormigas

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de posibles hormigueros seran los
correspondientes al tipo a formulaciones tipo cebo. Se procedera a la eliminacién total de los hormigueros al
comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

Para el caso del arbolado a incorporar se debera colocar barrera anti hormigas.
En el caso de recomendar otro tipo de hormiguicida la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de parquizacion
debera aprobarlo.

Sanidad

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspecciéon de Obra y/o Inspeccion de parquizacion, se
deberéan realizar todas las tareas fitosanitarias que las especies requieran.

Traslado de especies existentes

Si fuera necesario, de acuerdo a indicaciones de la Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion, se
deberan trasplantar los ejemplares que asi lo requieran por razones imprevistas.
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Acopio

Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por la empresa Contratista deberan ser entregados en
el lugar convenido por la Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion para su debido acopio. Los
sectores deberan cumplir los siguientes requisitos:

Acopio del material vegetal

e Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetacion del proyecto.

e Provision de agua de red que permita un riego a pie para su riego periddico hasta su plantacién en
lugar definitivo.

e Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva
insolacion.

e Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.

e Toda la vegetacion envasada debera ser acomodada en forma ordenada diferenciando los lotes por
especies debidamente identificada.

e Los ejemplares recepcionados a raiz desnuda y/o terrén de tierra deberan ser depositados sobre una
cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raiz, de
manera de proteger los sistemas radiculares de la insolaciéon /deshidratacién hasta su ubicacion
definitiva. La cama de arena vy tierra (volumen estimado 7 m3 en una relacion 50: 50) debera ser
provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raiz desnuda / terrén
podra ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantacién. A tal fin se tomard como
criterio de plantacién comenzar la misma por estos ejemplares (raiz desnuda / terrén), continuando
por los ejemplares envasados.

En funcién del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de forma inmediata
a las plantaciones, el acopio del material vegetal no debera ser por un lapso superior a los 15 dias.

Acopio de tierra / sustratos
e Facil accesibilidad que permita el acarreo del sustrato.
o Deberd contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva
insolacion preservando la humedad del sustrato.
e Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.
e En caso de ser requerido debera ser cubierto con una lona plastica y/o media sombra para
garantizar la humedad del sustrato, evitar posibles voladuras y/o perdida de material.
Relevamiento y replanteo
El Contratista de Obra debera efectuar el relevamiento y replanteo de las obras teniendo especial cuidado de
los criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de
paisajismo.

En ningln caso se iniciara la plantacion sino ha sido supervisado y aprobado el replanteo por la Inspeccion
de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion.

Se comprobaran las tareas, junto con la Inspeccion de Obra y la Inspeccién de Parquizacion, tanto en lo
referente a obra de infraestructura como paisajismo, dejando asentada toda novedad que se presentara.

Finalizada la nivelacion gruesa, la contratista de Parquizacion replanteara la ubicaciéon de las especies
arbéreas y/o arbustivas y los limites de los canteros de herbaceas y/o florales de estacion que presenten una
morfologia particular, sea su materializacién definida con elementos de borde (guardacanteros, ladrillos,
listones de madera, etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantacion.

Los ejemplares arbéreos, arbustivos, herbaceos, etc. seran replanteados conforme a la ubicacion indicada
en los planos de Parquizacion y en los detalles de plantacion. Dichos replanteos deberan realizarse en el
marco de la Ordenanza N° 41/2017 segun corresponda.

Se considera un muestreo previo al replanteo el cual consiste en la presentacion de los envases sobre los
canteros y/o areas a parquizar que repliquen los detalles de las fichas de plantacién.
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Acondicionamiento del terreno y nivelacién

Este trabajo tiene por objeto preparar el terreno y llevarlo a los niveles requeridos por proyecto en toda la
superficie a parquizar. Dentro de estas tareas se incluye el movimiento de tierra existente como la de los
sustratos a proveer.

Nivelacion gruesa

La nivelacion del lugar incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los
niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en planos. Se debera garantizar el
escurrimiento superficial del agua hacia el Arroyo Los Berros.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en mas o
menos 0,03 m. No debera quedar ninguna depresién y/o ninguna lomada.

Se procedera a la nivelacién de los sectores ya desmalezados y limpios, respetando los niveles que constan
en planos.

Deberan contemplarse y coordinarse los trabajos ajenos a la Parquizacion y que sean necesarios para la
instalacion de redes de distribucion (eléctrica, agua, etc.).

Roturacion y escarificado

Estas tareas tienen como objetivo la descompactacion, aireacion y el mejoramiento de la estructura del suelo
existente antes de la incorporacién de nuevos sustratos. En el caso de superficies que no necesiten
nivelaciéon y que, por su naturaleza compacta impiden el drenaje en profundidad y dificulten la aireacion de
las raices, se procedera a su roturacién y/o escarificado.

En estos casos, la Contratista carpira la capa de tierra existente en una profundidad minima de 0,10 m. de
todos los canteros indicados segln proyecto, extrayendo los restos de escombros, material inerte y/o
eventuales raices que se encuentren dentro de ese espesor. Dentro de esta operacion se incluye el retiro de
todo el material extraido.

Luego se mejorara la estructura del suelo carpido mediante la incorporacién de material inerte que ayude a
la aireacién, en una proporcién que puede variar en funciéon de la porosidad que quiera conseguirse,
supervisado e indicado por la Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion. Una vez llevado el
material inerte a los lugares correspondientes, se la distribuira e incorporara de forma uniforme con la tierra
removida.

La contratista tomara el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para su
posterior redistribucién en todos los canteros; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

Esta operacion también incluira la extraccion de eventuales raices y su retiro del sector.

Una vez mejorada la estructura del suelo, la Contratista procedera a la nivelacion de la tierra removida,
distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato obtenido, dejando el
perfil trabajado con una adecuada estructura.

Provision de vegetacion

5.1.a ARBOLES

La Contratista de Obra debera proveer los ejemplares botanicos que se detallan segun especificaciones en
cuanto a nombre cientifico y nombre comun, tamafios de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de
copa, etc. La especie serd : Liquidambar.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados
antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de Parquizacion especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion, junto con la
propuesta para la utilizacion de material equivalente.
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Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climéticas similares a las predominantes
en la localidad del proyecto. La Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion podra inspeccionar los
arboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género,
especie, variedad,

tamafio y calidad. Asimismo, la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion mantiene el derecho a
inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y
defectos

latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo
del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas
las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontrardn muertos o en condicién no saludable
durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podré estar suelta en el envase contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no
deberé ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1” y dichas cicatrices deben mostrar una
corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberdn ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones
de las raices o ramas.

Se deben proporcionar arboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificacion en
contrario indicada en el esquema de plantacion.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccion de Obra
y/o Inspeccién de Parquizacién. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe
evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Todos los arboles de la misma especie deben ser iguales en forma.

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacién de la tierra para la plantacién y se deben
plantar de inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la entrega, los arboles
deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se deben mantener las
raices himedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad ver item
5.0.

No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantacion.

Cualquier excepcion en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcién ni certificacion por parte
de la Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion designada.

Rotulacion:

Se rotulara al menos un arbol de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada
indicando de manera legible el nombre botéanico y el nombre comun.
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Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de altura y
expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacion.

5.1.b GRAMINEAS

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados
para el trabajo del paisajismo. Las especies seran : Pennisetum rubra y Pennisetum ruppelli.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema cuyos antecedentes seran considerados
antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion, junto con la
propuesta para la utilizacion de material equivalente.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones. Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localizacién del proyecto.

La Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion podra inspeccionar las plantas en el lugar de
crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio
y calidad. Asimismo, la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de Parquizacibn mantiene el derecho a
inspeccionar el tamafio y condiciéon de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y
defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el
desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas
las plantas durante un periodo de seis meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicion no saludable
durante el periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del diametro y la profundidad suficiente para
abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperaciébn de la planta. Los panes
resquebrajados o con hongos no seran aceptables.

Ninguna planta podré estar suelta en el envase contenedor.
Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma y tamafio.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion, sin costo adicional. Si se aceptara el uso de plantas de
mayor tamafio se debe aumentar el area ocupada por las raices o el pan de tierra en proporcion al tamafio
de la planta.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras
lesiones de las raices o ramas.

No se deben torcer ni atar los arbustos y trepadoras de tal manera que se pueda dafar la corteza, quebrar
las ramas o alterar la forma natural.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje.
No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantacion.

Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraibles o en macetas de turba
integral.

Cualquier excepcion en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcion ni certificacion por parte
de la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de Parquizacién designada.
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Rotulacién

Se rotulard al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada
indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre coman.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo ver item 8.0, seleccionar plantas de altura
y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la plantacion.
Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma.

Mantenimiento y garantia

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcién final en un periodo no inferior a 180 dias, son
los siguientes:

Las plantas seran regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo hiumedo, de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion.

La vegetacién que crezca de forma espontdnea en cualquier cantero y/o espacio verde parquizado del
proyecto, sera evaluada y analizada por la inspeccion de obra y/o Inspeccion de Parquizacién. con el fin de
seleccionar y determinar aquellas especies que seran conservadas y las que deberan ser retiradas por la
empresa encargada de realizar el mantenimiento. Ejemplos de especies a conservar en caso de que
crecieran en forma espontanea: Oxalis sp., Urtica dioica (Ortiga), Taraxacum officinale (Diente de Ledn),
Amaranthus hybridus (Penacho), Rumex acetosella (ACEDERILLA), Hypochaeris chillensis (Achicoria de
campo); Cichorium intybus (ACHICORIA SILVESTRE), Sida rhombifolia (Malva), Artemisia absinthium
(Ajenjo), Capsella bursa-pastoris, Sisymbrium officinale, etc.

Se deberan reponer aquellas plantas de la Parquizacion que por distintas razones no hubieren prosperado.
Debera ser reemplazadas por la misma especie.

Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose
detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las
pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

Se deberda realizar poda del arbolado incorporado y existente de formacion y sanitaria en el caso que la
inspeccion de Obra y/o inspeccion de Parquizacion lo solicitaran.

Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontaneo, el Unico caso en que sera
necesario realizar tareas de roturacién, carpido y/o de escarificado, sera cuando los sustratos estén

compactados. En tal caso ademas se procederan a incorporar los agregados necesarios para mejorar el
suelo existente.

Se debera controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados
defectuosos se deberd proceder al reemplazo total para garantizar el buen atutoramiento del arbol.

Deberd realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:
Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Deber& presentarse a la Inspeccién de
Obra y/o Inspeccion de Parquizacion, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis.
No deberan usarse plaguicidas de clases la, Ib, Il; s6lo se usaran los de clases Ill y IV (segun OMS).

Inspeccién y aceptacion de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de
Parquizacion llevara a cabo una inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas serdn aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.
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De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcién parcial. Cuando el trabajo
inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el trabajo rechazado y continuar el
mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccion y aceptacion de la Inspeccién de Obra y/o
Inspeccién de Parquizacion.

ARBOLES

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo seguin se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

TREPADORAS Y HERBACEAS

Se consideraran las especificaciones correspondientes del capitulo segin se indica en planos, bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.

CESPED

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo segun se indica en planos, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

SUSTRATO

Se consideraran las especificaciones correspondientes del capitulo segin se indica en planos, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

5.1.c SUSTRATO/TIERRA NEGRA

La Contratista, debera proveer y distribuir suelo vegetal (tierra negra) en los lugares y cantidades indicados.

Antes de la entrega de la tierra negra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra y/o la Inspeccion de
Parquizacién un informe escrito indicando la ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la
profundidad a la que se extraerd, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado
este

informe, se entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo de la calidad del material restante
a suministrar.

En los sectores en los cuales se realizaran los pozos de plantacion para arboles, arbustos, herbaceas, etc.
La tierra negra llenara los mismos para sustento de las especies a implantar.

La calidad de tierra negra vegetal sera 6ptima: fértil, fiable, de textura franca, estructura granular migajosa y
PH entre 6,5 a 7 libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla, y de calidad constante. Con posterioridad
se incorporara humus de lombriz a razén de 0.8 m3 por planta.

Antes de la distribucién se verificara el desmenuzado, su limpieza de elementos extrafios (papeles, plasticos,
etc.), otros restos vegetales, raices, sin rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea
perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo.

Se preparara superficialmente en forma uniforme para ponerla en condiciones de recibir la siembra de
semillas para el césped o para la implantacion de tepes donde correspondiere. Se realizardn laboreos por
medio de rastreadas convenientes y cruzadas, utilizando rastras de doble accion y se evitara el pisoteo de
maquinas y/o personas.

Composicién del sustrato - Mezcla

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras,
pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperaceas.
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La composicién del sustrato serd 60% Tierra negra, 20% Compost, 10% humus de lombriz y10% Perlita. El
sustrato debera ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantacion, garantizando la
homogeneidad de la mezcla.

La tierra debe ser de origen local o de &reas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento
del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos
pantanosos o bajos.

Se debe proporcionar tierra desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de
subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2’ de medida, especies no
deseadas, ver item 13 entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron
repens) y tubérculos de chufa salvaje.

Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, no se
aceptara si la tierra fue tratada con herbicidas, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones deben
determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion lo
indicara, y encomendar un analisis de ésta al INTA, en la que se suministraran los siguientes datos:

PH, andlisis mecanico.
Porcentaje de contenido organico.

Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro
de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la plantacion.

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informaciéon que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion se detallan:
Compost orgénico: Limpio, tamizado, libre de elementos téxicos y residuos.

Perlita agricola: Libre de elementos toxicos y residuos, quimicamente inerte, libre de sales solubles. Suelta y
seca.

En el caso que se requiriera incorporar Arena gruesa y/o lombricompuesto debera ser de las condiciones
especificas:

Arena gruesa oriental: Limpia, lavada, libre de elementos téxicos, granulometria mayor o igual a 2,5 mm y
menor o igual a 5mm.

Lombircompuesto o de conejo: Limpio, suave, liviano, inodoro, libre de elementos téxicos y residuos.

Los sustratos de relleno como Pometina, leca, piedra partida, grava y/o cascotes deberan estar limpios de
residuos y tener una granulometria mayor a 10 mm y cantos redondeados para que sirvan como sustratos
alojadores de agua o drenantes segun su disposiciébn de uso. Los productos quimicos que se utilicen,
deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion.

Colocacién de sustrato en hoyos de plantacion

Se colocara una profundidad de sustrato de 0,20 m para plantacion general, de acuerdo a los datos
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccion de Obra y/o
Inspeccién de Parquizacién. Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por el
Contratista, segun las especificaciones anteriormente enunciadas.

En el caso del arbolado, se incorporara el mismo tipo de mezcla de sustrato y el volumen de sustrato
requerido por arbol sera de de 0,80m3.
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Una vez colocado el sustrato en los hoyos de plantacion se debera esperar un dia para corroborar el
esponjamiento, que se considera puede variar entre un 10 % y 20% dependiendo el caso. Si hiciera falta la
incorporacion de mas sustrato para alcanzar el nivel final de proyecto requerido, debera ser incorporado.

Para finalizar las tareas se procederd al nivelado del terreno quedando la superficie abovedada sin
depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego, permitiendo la siembra, plantacion de vegetacién y/o
su recubrimiento con panes de césped.

Nivelacién fina

Finalizados los trabajos de movimientos de suelo, tendido de instalaciones, colocacién de aspersores si los
hubiera, reparaciéon y/o pintura de elementos dentro de los canteros, zanjeos para drenaje y otros, se
deberan realizarse tareas de nivelacion fina, con tierra negra vegetal de textura fina, zarandeada sobre toda
la superficie destinada al verde. Se trabajara el perfil superficial con diferentes pasadas de rastras o rastrillos
manuales, removiendo y rellenando depresiones con una capa de 0,10 m de espesor que debera ser
debidamente compactada con una pasada de rolo, hasta alcanzar la nivelacién requerida por proyecto.

Es fundamental la coordinacidon de las tareas para que a la finalizacién de la nivelacion fina, solo reste
realizar las tareas de plantacion, siembra y/o colocacion de tepes.

5.1.d CESPED

En la superficie en que el proyecto indique césped, se procederd a la siembra de semilla, en el caso que sea
indicado por planos. En el caso que fuera necesaria la implementacion de fertilizantes o productos quimicos
deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra y/o Inspeccidn de Parquizacion previa ejecucion de los
trabajos.

La Contratista debera proveer e implantar en todos los canteros descompactados y preparados con tierra
negra. Se hara hincapié en la preparacion del terreno, buen nivelado, sin hoyos ni lomas, que dificulten el
mantenimiento o el corte y de aspectos deficientes de terminacion.

Los trabajos de siembra se realizaran una vez terminada la plantacion de vegetacién general (especies
arbéreas, arbustivas, herbaceas, etc).

Podran utilizarse los métodos de sembrado, que se consideren apropiados, al voleo, maquina, a mano,
hidrosiembra, etc.

La semilla deberan tener poder germinativo no menor al 90 % y pureza varietal no menor al 90 %.Salvo en
época de frio o calores extremos, cualquier otro momento puede ser oportuno. Se tomara como fecha limite
el mes de noviembre.

Se proveera una mezcla de semillas de primera calidad en la siguiente proporcién:

CYNODON DACTYLON (Bermuda) 1 Kg. /100 m2
RYE GRASS “FESTULOLIUM” (hibrido de rye grass y festuca) 7 Kg. /100 m2
FESTUCA RUBRA 1 Kg. /100 m2

Se removera la superficie a sembrar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier
otro material extrafio, perjudicial o toxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco
compacta y uniformemente fina. Se procederd a trabajar, rastrillar y nivelar dichas areas, eliminar las
ondulaciones y llenar las depresiones segUin sea necesario para ajustarse a niveles finales.

Se debera limitar la nivelacion fina a las areas que seran sembradas inmediatamente después de la
nivelacién. La nivelacion final requerird inspecciones y aprobacion por escrito de la Inspecciéon de Obra antes
de realizar la siembra. Se debe programar con la debida anticipacion una visita de inspeccion al lugar
previamente a la fecha de siembra fijada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje
adecuado en todas las areas.
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La siembra del césped se hara inmediatamente después de la preparacion de la correspondiente cama.

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las areas
sembradas, hasta su aceptacion final. Las areas que no presenten un manto uniforme deberan ser
resembradas.

La semilla que sera recubierta con una fina capa de 1 cm. de tierra negra zarandeada. Una vez finalizada la
siembra, la Contratista aplicard un riego de asiento por medio de lluvia fina y pareja, hasta el punto de
saturacién de los primeros centimetros del perfil. Durante el periodo de mantenimiento establecido, se
efectuaran riegos periédicos, para mantener la superficie himeda.

Si se propusiera otra mezcla, esta debera ser garantizada y sometida a area de verificacién en pequefios
sectores seleccionados a tal efecto. El primer corte se hara a los 30 dias, segun evolucion. Deberan ser
preservadas todas las areas sembradas hasta que adquieran una correcta altura y suficiente rusticidad para
resistir los cortes suficientes continuados y el transito de personas.

Colocacion de césped en tepes

En el caso que se indicara por la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de Paisajismo se deberan plantar tepes
0 panes de césped. Especialmente se utilizard donde se requiera para evitar la erosion y contener el
sustrato.

Se removera la superficie a entepar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier
otro material extrafio, perjudicial o toxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco
compacta y uniformemente fina. Se procederd a trabajar, rastrillar y nivelar dichas areas, eliminar las
ondulaciones y llenar las depresiones segun sea necesario para ajustarse a niveles finales.

Se debera limitar la nivelacion fina a las &reas que seran entepadas inmediatamente después de la
nivelacion. La nivelacidn final requerira inspecciones y aprobacion por escrito de la Inspeccién de Obra antes
de realizar el entepado. Se debe programar con la debida anticipacién una visita de inspecciéon al lugar
previamente a la fecha de entepado fijjada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje
adecuado en todas las areas.

La colocacion del césped se hara inmediatamente después de la preparacion del suelo para entepar o en
cualquier otro periodo aceptable por la Inspeccion de Obra. Una vez colocados los panes seran mojados y
compactados a rolo u otro método a proponer por el contratista, con aprobacion de la Inspeccién de Obra y/o
Inspeccién de Parquizacion. Las juntas entre tepes deberan ser rellenadas con arena.

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las &reas
sembradas, hasta su aceptacién final. Las areas que no presenten un manto uniforme deberan ser
corregidas.

Se tomaran las precauciones, para evitar el ingreso de animales y/o personas al area sembrada, hasta que
la pastura se encuentre en condiciones de no ser dafada.

5.1.e PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES Y BANDAS DEL ARBOLADO

Se afianzaran los arboles por medio de tutores segun el siguiente sistema: La contratista deberd proveer
para cada arbol dos puntales de madera dura impermeabilizada de 2" x 2" y 2.70 m de altura, con un
extremo con punta de “diamante” preparada para clavar en la tierra. Los tutores seran implantados en forma
paralela al eje del tronco, al comienzo del pan previniendo el dafio a raices que pudiera ocasionar el anclaje.

En la parte aérea, uno de los puntales sera vinculado al tronco a 0,15 m. del extremo superior del tutor con
alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en
sentido opuesto al puntal restante a 0,30 m. hacia abajo del anterior.

Por ultimo se debera colocar en el tronco del &rbol, entre la copa del arbol y la primera sujecion una barrera
contra hormigas, previniendo el atague de hormigas.
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En caso de presentarse una alternativa de tutores, ésta debera ser aprobada previamente por la Inspeccion
de Obra y/o la Inspeccién de Parquizacion.

Se debera hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas, de manera que no
produzcan dafios en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberan reemplazar aquellos
tutores que se encuentren rotos, quebrados, sueltos y/o inexistentes, garantizando el correcto desarrollo de
las plantas.

Toda la vegetacion arbérea, tanto la de alineacion en canteros corridos de vereda como la que se implante
en los sectores a parquizar, debera sin excepcion alguna tener tutorado y la barrera anti hormigas, siendo
requisito fundamental para garantizar el éxito de implantacion.

Ve
(/, | /

N\
\

¥

Atadura Atadura
superior inferior

Tutor Tronco Tutor

SUJECION DE TUTORES A ARBOL

Barrera contra hormigas

Alambre galvanizado forrado
con manguera plastica o de
silicona i |

Tutor [ 2"x2"x2,70 m con
punta clavados en el suelo
del pozo , en suelo firme.

Pan de tierra

Sustrato a incorporar

0.99

Suelo original .

6.LIMPIEZA DE OBRA

6.1 Limpieza diariay final de obra.

En todo el transcurso de la obra, se debera mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo y los
alrededores. Asimismo, se deberd contar con todos los vallados que sean necesarios para priorizar la
seguridad del vecino.

El Contratista debera proveer un depdsito para el acopio de materiales, y se debera mantener los
materiales acopiados siempre en el mismo lugar.

Por ultimo, el Contratista deberd realizar una limpieza final de la plaza, eliminando todos los residuos
ocasionado por la obra y durante la obra.
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PLANILLA DE CONSTATACION DE DATOS
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA N° 49/19

NOMBRE O RAZON

SOCIAL
DOMICILIO CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
COMERCIAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
DOMICILIO LEGAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD. POSTAL
DOMICILIO REAL
. N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
TIPO Y N° IMPORTE
GARANTIA
N° C.U.L.T. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL
N° EXPEDIENTE N°

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA COMUNA.

Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, asi como también haber tomado conocimiento de lo
determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Clausulas Particulares, de la presente Licitacion Publica, y me someto expresamente a
la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires.

Firma

Aclaracion

Sello
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